Фонд Развития Промышленности

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом Фонда
29.05.2026

СТАНДАРТ ФОНДА
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЗА ВОЗВРАТНОСТЬЮ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЧАСТЬ 1
ПОРЯДОК РАБОТЫ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАЙМОВ И ПРОЕКТОВ

№ СФ-И-100

Редакция 3.2

Москва

2026

Предисловие

1. Стандарт Фонда "Порядок осуществления мониторинга за возвратностью предоставленных денежных средств" разработан Федеральным государственным автономным учреждением "Российский фонд технологического развития" (Фонд развития промышленности) в соответствии с:

- постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 № 1388 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд технологического развития" в целях стимулирования деятельности в сфере промышленности"[1];
- постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 № 189 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд технологического развития" на цели реализации проектов по созданию серийных производств станкоинструментальной продукции"[1];
- постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.2018 № 189 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд технологического развития" на реализацию проектов по внедрению системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения в организациях фармацевтической промышленности"[1];
- приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 19.11.2021 № 4576 "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд технологического развития" на цели реализации проектов по созданию серийных производств узлов и агрегатов для колесных транспортных средств и специализированной техники"[1];
- приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 22.02.2022 № 499 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из федерального бюджета субсидий федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд технологического развития" в целях поддержки проектов промышленных предприятий, направленных на реализацию мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в промышленных центрах России в рамках федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология" и мероприятий по снижению негативного воздействия на реку Волгу, в том числе с использованием наилучших доступных технологий, в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология"[1];
- постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2023 № 1896 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели";
- постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2025 № 541 "Об особенностях предоставления из федерального бюджета субсидий государственным фондам развития промышленности, созданным Российской Федерацией в организационно-правовой форме автономного учреждения, в целях оказания финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности".

[1] Применяется с учетом особенностей, установленных постановлениями Правительства Российской Федерации № 1896 и № 541, либо до признания его в установленном порядке утратившим силу.

2. Стандарт Фонда "Порядок осуществления мониторинга за возвратностью предоставленных денежных средств" состоит из двух частей:

- Часть 1 "Порядок работы по мониторингу займов и проектов" (СФ-И-100);
- Часть 2 "Порядок работы по возврату проблемной задолженности" (СФ-И-100).

Часть 2 не подлежит размещению в открытом доступе.

3. Стандарт Фонда "Порядок осуществления мониторинга за возвратностью предоставленных денежных средств" Часть 1 "Порядок работы по мониторингу займов и проектов" согласован Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (письмо от 27.05.2026 № МА-57392/12), Министерством экономического развития (письмо от 13.05.2026 № 17240-МК/18и), Государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" (письмо от 13.05.2026 № 11021/С00000).

4. Стандарт Фонда "Порядок осуществления мониторинга за возвратностью предоставленных денежных средств" Часть 1 "Порядок работы по мониторингу займов и проектов" утвержден Наблюдательным советом Фонда развития промышленности 29.05.2026 (Протокол № 58, вопрос 8).

5. Введен в действие с 05.06.2026 пунктом 1.2 приказа директора Фонда развития промышленности от 05.06.2026 № ОД-59 "О введении в действие новых редакций Стандартов Фонда по отдельным программам" (в редакции 3.2).

6. Взамен редакции 3.1, введенной в действие с 31.12.2025 пунктом 1.5 приказа директора Фонда развития промышленности от 30.12.2025 № ОД-154 "О введении в действие Стандарта Фонда "Порядок осуществления мониторинга за возвратностью предоставленных денежных средств". Часть 1 "Порядок работы по мониторингу займов и проектов".

СОДЕРЖАНИЕ

1. **Введение** **5**
2. **Основные термины и определения** **5**
3. **Инструменты и параметры мониторинга займов и проектов** **8**
4. **Финансовый мониторинг расходования Заемщиками средств займа** **10**
5. **Мониторинг реализации проекта и выполнения Заемщиками целевых показателей эффективности проекта** **15**
6. **Мониторинг финансового состояния и фактов деятельности Заемщиков, гарантов, поручителей и залогодателей** **16**
7. **Мониторинг состояния обеспечения возврата займа** **17**
8. **Контроль уплаты процентов и возврата средств займа** **18**
9. **Порядок признания задолженности проблемной и принятия решения о досрочном истребовании и (или) реструктуризации займа.** **18**
10. **Управление изменениями в проекте** **21**

1. Введение

Настоящий стандарт (Часть 1) определяет порядок осуществления Федеральным государственным автономным учреждением "Российский фонд технологического развития" (Фонд развития промышленности, далее – Фонд) деятельности по мониторингу займов и проектов, отобранных в целях их финансирования по программам Фонда. Мониторинг осуществляется Фондом в целях обеспечения рационального использования средств субсидии, за счет которой предоставлен заем, а также средств, полученных при возврате выданных займов, процентов, а также иных доходов в форме штрафов и пеней, источником финансового обеспечения которых являлись средства субсидии.

2. Основные термины и определения

Акцепт – согласие Фонда на оплату платежного документа.

АО ЭКСАР – Акционерное общество "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций".

Гарант – юридическое лицо, обязавшееся уплатить Фонду (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями гарантии, независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства по договору Займа.

Годовой отчет – отчетность, ежегодно предоставляемая Заемщиком Фонду об исполнении целевых показателей эффективности использования займа.

График платежей – установленный договором займа график возврата средств займа, включающий в себя даты перечисления и суммы, перечисляемые Заемщиком.

День – рабочий день, определяемый в соответствии с действующим трудовым законодательством, если в настоящем стандарте не указано иное.

Заемщик – российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключивший с Фондом договор займа с целью финансирования проекта и получивший финансовое обеспечение проекта в соответствии с программами финансирования.

Календарный план – перечень основных этапов работ/задач проекта со сроками их выполнения с указанием наименований отчетных документов, отражающих результаты работ. Календарный план является приложением к договору займа.

Квартальный отчет – отчетность, предоставляемая Заемщиком Фонду по окончании каждого квартала в соответствии с условиями договора займа.

Ковенант – условие в договоре займа, содержащее перечень определенных действий, которые Заемщик обязуется выполнять или воздержаться от их выполнения на протяжении действия договора займа. Ковенанты устанавливаются в соответствии со Стандартом Фонда № СФ-И-82 "Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансового обеспечения проектов" (далее - Стандарт № СФ-И-82).

Контрольное мероприятие – мероприятие, включающее в себя документальные проверки предоставленной Заемщиком информации (экспертиза документации) и (или) выезд по месту нахождения Заемщика и (или) на территорию реализации проекта, посредством которого обеспечивается выполнение задач,

функций и полномочий Фонда в сфере контроля соблюдения Заемщиком условий и обязательств, накладываемых на него договором займа.

Личный кабинет Заемщика – информационная система Фонда, обеспечивающая автоматизацию процесса сопровождения проектов, профинансированных Фондом, в частности, мониторинг расходования средств займа, предоставление отчетных документов, мониторинг реализации проекта, финансово-экономического состояния Заемщика, рассмотрение запросов на изменение Проекта т.д.

Направление целевого использования средств – перечень мероприятий, на реализацию которых могут быть направлены средства займа в соответствии с требованиями стандарта Фонда, определяющего условия и порядок отбора проектов для финансирования по соответствующей программе.

Обосновывающие документы – документы, подтверждающие рыночное (конкурентное) ценообразование при осуществлении закупки товаров, работ, услуг, и обоснование выбора поставщика/исполнителя. Состав таких документов определяется договором займа.

Первичные документы – документы, подтверждающие факт совершения хозяйственной операции: договоры и технические задания к ним, акты, счета, счета-фактуры, накладные и т.п.

Поручитель – физическое или юридическое лицо, обязавшееся перед Фондом отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств полностью или частично по договору займа.

Рабочая группа – постоянно действующий коллегиальный орган, включающий в свой состав руководителей структурных подразделений Фонда (в отсутствие – замещающих их лиц), а также заместителей директора Фонда, курирующих указанные подразделения.

Расчетный банк – банк, отобранный Фондом для осуществления расчетного обслуживания Заемщиков по программам финансирования Фонда.

Реструктуризация – изменение договора целевого займа в части срока возврата займа (очередной части займа), размера и порядка уплаты процентов за пользование займом, а также изменение существенных условий договора займа, за исключением изменения Сметы проекта в части направлений использования средств займа и состава приобретаемого имущества и Технического задания проекта. Не является реструктуризацией уменьшение Суммы займа с одновременным пересмотром Графика платежей.

Смета проекта – расчет (план) предстоящих расходов на осуществление проекта в разрезе направлений целевого использования средств и видов затрат (экономических элементов); является приложением к договору займа.

Сумма займа – максимальная сумма денежных средств, которую Фонд обязуется предоставить Заемщику в рамках заключенного договора займа. Сумма займа предоставляется частями (траншами) или единовременно (если единовременная выдача предусмотрена условиями программы финансирования).[2]

Счет – банковский счет, открываемый Заемщиком в Расчетном банке для осуществления расчетов по проекту за счет средств займа в соответствии с

[2] Данное определение не распространяется на стандарты Фонда, устанавливающие условия программ финансирования.

требованиями стандарта Фонда, определяющего условия и порядок отбора проектов для финансирования по соответствующей программе.

Техническое задание – документ проекта, определяющий порядок и условия работ по проекту, в том числе цель, задачи и ожидаемые результаты; является приложением к договору займа.

Факты деятельности – события, с которыми законодательство[3] связывает признание срока исполнения обязательств должника перед кредиторами наступившим (срочная к взысканию задолженность): банкротство, ликвидация.

Экспертный совет – коллегиальный орган управления Фонда, к компетенции которого уставом отнесено принятие решений о предоставлении финансирования проектов, изменении объема финансовой поддержки проектов, решение о финансировании которых было принято ранее, включая прекращение финансирования, о досрочном возврате предоставленных денежных средств, о реструктуризации задолженности перед Фондом, о согласовании вида и объема обеспечения исполнения обязательств по возврату предоставленного финансирования.

В настоящем стандарте также используются термины, определенные в других стандартах Фонда.

[3] Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

3. Инструменты и параметры мониторинга займов и проектов

3.1. С целью отслеживания хода реализации профинансированных Фондом проектов и (или) выявления событий, приводящих к увеличению риска невозвращения суммы основного долга и процентов, Фонд осуществляет мониторинг займов и проектов с применением следующих инструментов:

3.1.1. отслеживание операций по Счетам Заемщиков с использованием программно-технических средств Расчетного банка;

3.1.2. предварительный акцепт Фондом любых операций Заемщика по расходованию средств займа со Счета;

3.1.3. регулярные проверки исполнения Заемщиком Сметы проекта на основе информации, предоставленной Заемщиком;

3.1.4. систематический сбор и анализ информации о ходе реализации проекта в соответствии с Календарным планом и Техническим заданием и о выполнении установленных договором займа целевых показателей эффективности на основе отчетности, предоставленной Заемщиком;

3.1.5. проведение Контрольных мероприятий;

3.1.6. систематический сбор и анализ информации о финансовом состоянии и фактах деятельности Заемщиков, гарантов, поручителей и залогодателей по займу;

3.1.7. осуществление проверок фактического наличия и состояния предметов залога;

3.1.8. контроль соблюдения Заемщиком сроков перечисления платежей по погашению процентов и сумм основного долга в соответствии с графиком, предусмотренным договором займа.

Соответствующие права и обязанности сторон в ходе осуществления мониторинга займа и проекта включаются в договор займа.

Особенности осуществления Фондом мониторинга займов и проектов при финансировании по программе "Лизинговые проекты" предусмотрены Стандартом Фонда № СФ-И-53 "Условия финансирования проектов по программе "Лизинговые проекты". При этом Фонд не применяет инструменты, указанные в пунктах 3.1.1-3.1.3 настоящего стандарта, а при сборе и анализе информации о ходе реализации проекта (пункт 3.1.4) Фондом дополнительно может использоваться отчетность, предоставляемая уполномоченными лизинговыми компаниями.

Особенности осуществления Фондом мониторинга займов и проектов при финансировании по программе "Внедрение системы мониторинга движения товаров" предусмотрены Стандартом Фонда № СФ-И-105 "Условия финансирования проектов по программе "Внедрение системы мониторинга движения товаров". При этом Фонд не применяет инструменты, указанные в пунктах 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.6.[4], 3.1.7 настоящего стандарта.

Особенности осуществления Фондом мониторинга займов и проектов при финансировании по программе "Противодействие эпидемическим заболеваниям" предусмотрены Стандартом Фонда № СФ-И-139 "Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе "Противодействие эпидемическим заболеваниям".

Особенности осуществления Фондом мониторинга займов и проектов при финансировании по программе "Формирование компонентной и ресурсной базы"

[4] В отношении финансового состояния и фактов деятельности поручителей и залогодателей по займу.

предусмотрены Стандартом Фонда № СФ-И-204 "Условия финансирования проектов по программе "Формирование компонентной и ресурсной базы".

Особенности осуществления Фондом мониторинга займов и проектов при финансировании по программе "Комплектующие изделия" на реализацию проектов по масштабированию производства предусмотрены Стандартом Фонда № СФ-И-87 "Условия финансирования проектов по программе "Комплектующие изделия".

Особенности осуществления Фондом мониторинга займов и проектов при финансировании по программе "Проекты развития" на пополнение оборотных средств для проектов по формированию складских запасов станкоинструментальной продукции предусмотрены Стандартом Фонда № СФ-И-51 "Условия финансирования проектов по программе "Проекты развития".

Особенности осуществления мониторинга по другим программам могут устанавливаться в соответствующих стандартах, определяющих их условия и порядок отбора проектов для финансирования по программам.

3.2. В целях обеспечения возможности мониторинга со стороны Фонда использования средств займа и (или) реализации проекта Заемщик:

- предоставляет Фонду все необходимые первичные, бухгалтерские и отчетные документы, подтверждающие использование займа и ход реализации проекта;
- допускает представителей Фонда по месту нахождения Заемщика и (или) территории реализации проекта для осуществления Контрольного мероприятия;
- оформляет заранее данный акцепт на списание Фондом денежных средств со Счета в случаях, предусмотренных договором займа, и предоставляет доступ к Счету представителям Фонда для мониторинга операций;
- обеспечивает допуск представителей Фонда по месту нахождения для проверки фактического наличия и состояния предмета залога.

3.3. Документы, входящие в состав отчетности, представляются Заемщиком с использованием Личного кабинета Заемщика. Документы должны быть подписаны (удостоверены) усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица. Указанная в Договоре отчетность считается представленной Заемщиком с момента ее публикации в Личном кабинете Заемщика. Фонд оставляет за собой право запросить у Заемщика документы, входящие в состав отчетности, на бумажном носителе.

3.4. В процессе мониторинга Фондом могут привлекаться сторонние организации (лица) для проведения экспертизы, оценки, анализа, проведения Контрольных мероприятий или оказания других услуг. Порядок привлечения таких организаций (лиц) регламентируется Положением о порядке проведения регламентированных закупок Фонда, утвержденным Наблюдательным советом Фонда.

3.5. Мониторинг займов и проектов осуществляется Фондом по следующим параметрам:

- платежная дисциплина Заемщика по обязательствам перед Фондом;
- целевое использование средств займа;
- наличие правовых рисков: принятия судом к производству заявления о признании должника банкротом или принятие уполномоченным органом решения о ликвидации юридического лица (обстоятельства, с которыми законодательство связывает признание срока исполнения обязательств должника перед кредиторами наступившим);
- выполнение требований к проекту в соответствии с условиями программы финансирования, установленных договором займа;
- наличие отклонений в реализации проекта, в том числе соблюдение Заемщиком сроков выполнения мероприятий Календарного плана;

- достижение целевых показателей эффективности;
- состояние и достаточность обеспечения возврата займа;
- соблюдение Заемщиком установленных договором займа ковенантов и обязательств.

3.6. При выявлении и (или) признании Фондом в ходе осуществления мероприятий по мониторингу займов и проектов:

- фактов нецелевого использования средств;
- фактов списания денежных средств со Счета без акцепта Фонда;
- фактов и (или) рисков утраты и (или) ухудшения обеспечения;
- нарушения Заемщиком установленных сроков платежей в счет погашения процентов и (или) основного долга;
- нарушений Заемщиком требований к проекту в соответствии с условиями программы финансирования, установленных договором займа;

Фонд взаимодействует с Заемщиком с целью устранения допущенных нарушений и поиска вариантов нормализации ситуации, используя меры предварительного урегулирования, предусмотренные разделами 4 - 8 настоящего стандарта.

3.7. Факты деятельности Заемщиков, гарантов, поручителей и залогодателей, нарушение заемщиками установленных договором займа ковенант, а также отклонения в реализации проекта (далее – события и отклонения), выявленные по результатам обработки и анализа отчетности Заемщиков, ежеквартально рассматриваются Рабочей группой в течение квартала, следующего за отчетным. При выявлении факторов риска невозвращения суммы основного долга и процентов и (или) невозможности реализации проекта Рабочая группа осуществляет оценку уровня риска и его приемлемости. Порядок оценки Рабочей группой последствий выявленных событий и отклонений устанавливается частью 2 настоящего стандарта.

Если вынесенные на рассмотрение Рабочей группы вопросы требуют уточнения, Рабочая группа назначает проведение дополнительных экспертиз, требует предоставления дополнительной письменной информации от Заемщика и (или) инициирует переговоры с ним. В этом случае решение принимается Рабочей группой после получения запрошенной информации.

В случае если выявленное событие и (или) отклонение приводит к значительному увеличению рисков невозвращения суммы основного долга и процентов и (или) невозможности реализации проекта, Рабочая группа принимает решение о применении мер предварительного урегулирования и (или) вынесении вопроса о статусе проекта на рассмотрение Экспертного совета Фонда. В ином случае Фонд продолжает мониторинг событий и отклонений.

3.8. При невозможности нормализации ситуации принимается решение о досрочном истребовании и (или) реструктуризации займа в соответствии с разделом 9 настоящего стандарта.

4. Финансовый мониторинг расходования Заемщиками средств займа

4.1. Мониторинг расходования средств займа осуществляется путем отслеживания Фондом всех платежных операций по Счету, а также при согласовании (акцепте) Фондом платежей Заемщика со Счета. Акцепт платежей со Счета осуществляется Фондом с целью проверки соответствия планируемого Заемщиком расхода средств займа предусмотренным Сметой проекта направлениям целевого расходования средств займа. При этом акцепт платежа не означает подтверждение

Фондом факта целевого использования займа (части займа) и (или) одобрение Фондом условий заключенных Заемщиком сделок.

4.2. Для получения акцепта Фонда Заемщик, в соответствии с порядком документооборота, определенным договором займа, с использованием Личного кабинета Заемщика предоставляет в Фонд платежное поручение, первичные и обосновывающие документы к нему. Обосновывающие документы не предоставляются, если договор с контрагентом в установленных Стандартом Фонда СФ-И-242 случаях ранее был заявлен Фонду до одобрения Проекта на Экспертном совете Фонда и Фондом проведены в отношении него экспертизы. При получении акцепта платежа за товары, требующие доставки на территорию Российской Федерации с территории недружественных государств, Фонд запрашивает у Заемщика схему доставки груза и письмо от поставщика о необходимости/отсутствии необходимости в получении разрешения на экспорт товаров на территорию Российской Федерации.

4.2.1. На период действия санкций со стороны недружественных государств в отношении Российской Федерации, а также вторичных санкций в отношении дружественных Российской Федерации иностранных государств и связанных с ними ограничениях в расчетах с российскими юридическими лицами допускается участие в сделке иных юридических лиц, выступающих в роли Агентов/Посредников в порядке, предусмотренном Стандартом Фонда СФ-И-242 "Порядок отбора и финансирования проектов", при наличии соответствующего обоснования со стороны Заемщика, при этом:

а) по договорам займа, обеспеченным на всю Сумму займа и процентов независимой гарантией банка[5] Заемщик при акцепте платежа предоставляет в Фонд договор с поставщиком товаров/работ/услуг и соглашение с Агентом/Посредником, заключенное непосредственно между ним и Заемщиком, с указанием оказываемых Агентом/Посредником услуг (в том числе по привлечению в сделку субагентов), а также согласие поставщика товаров/работ/услуг на участие в сделке иных юридических лиц;

б) по договорам займа, обеспеченным на всю Сумму займа и процентов иным обеспечением в Фонд необходимо предоставить соглашение Агента/Посредника с поставщиком товаров/работ/услуг о возможности исполнения за Заемщика обязательств по оплате сделки и (или) договоры по всем сделкам поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ в отношении данных товаров, включая сделку с поставщиком.

4.2.1.1. Для оплаты товаров, работ, услуг из средств займа Заемщик может воспользоваться формой расчетов посредством эскроу-счета. В качестве банка, осуществляющего открытие эскроу-счета, Заемщик может выбрать любую кредитную организацию, входящую в утвержденный Приказом Директора Фонда Перечень расчетных банков для открытия расчетных счетов Заемщика с целью ведения обособленного учета средств, предоставляемых Фондом заемщикам в виде целевого займа. При использовании этих форм расчетов Заемщику дополнительно к Первичным документам необходимо предоставить в Фонд договор на предоставление банком указанных услуг.

4.2.1.2. В случае оплаты товаров/работ/услуг в соответствии с условиями п. 4.2.1 (а) настоящего стандарта Заемщик обязан предоставить в Фонд подтверждение о получении платежа поставщиком товаров/работ/услуг не позднее 30 рабочих дней

[5] Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду обеспечения Стандартом Фонда СФ-И-82.

после проведения платежа из средств займа (но в любом случае до проведения оплаты следующего платежа по договору поставки). В случае отсутствия подтверждения в указанный срок Фонд приостанавливает акцепт по расходованию средств займа до даты фактического возмещения средств на счет в полном объеме или получения такого подтверждения.

4.3. При выполнении работ, требующих наличия специальных полномочий (разрешения, лицензии, членство в саморегулируемых организациях и т.д.), Заемщик в комплекте обосновывающих документов предоставляет Фонду также документы, подтверждающие наличие у поставщика (исполнителя) соответствующей правоспособности.

4.4. Акцепт операции по расходованию средств займа производится Фондом после рассмотрения предоставленных Заемщиком документов (пункты 4.2, 4.3) на предмет их соответствия стандартам Фонда и договору займа (Смете проекта, а также перечню закупаемых товаров, работ, услуг, если он приведен в Техническом задании проекта).

Фонд принимает решение об акцепте в течение трех рабочих часов с момента предоставления Заемщиком полного комплекта первичных и обосновывающих документов (при наличии более трех платежных поручений сроки на акцепт определяются из расчета один час на каждое поручение). В данные сроки не входит времяподготовки и предоставления Заемщиком дополнительных документов в случае их запроса Фондом.

4.5. При списании Расчетным банком денежных средств со Счета без акцепта Фонда:

- без поручения Заемщика (например, по исполнительным документам);
- в соответствии с условиями обслуживания Счета (например, комиссии банка) при превышении суммы списаний (накопленным итогом) 10 (Десяти) тысяч рублей,

Заемщик обязан незамедлительно известить об этом Фонд и в течение трех рабочих дней возместить на Счет списанные средства. Если Заемщик в указанный срок денежные средства на Счет не возместил, Фонд направляет Заемщику требование о возмещении на Счет списанных без акцепта Фонда средств с указанием срока.

Фонд приостанавливает акцепт операций по расходованию средств займа с даты, следующей за датой безакцептного списания со Счета, до даты фактического возмещения средств на счет в полном объеме.

Заемщик обязан незамедлительно известить Фонд и возвратить на Счет денежные средства, ранее перечисленные в оплату товаров (работ, услуг):

– при возврате поставщиком товаров/работ/услуг неиспользованных (не полностью использованных) авансов в случае неисполнения условий договоров, удовлетворении претензий Заемщика;

– в случае непредставления в Фонд подтверждения о получении платежа Поставщиком товаров/работ/услуг в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты проведения платежа в соответствии с п. 4.2.1 (а).

При невыполнении Заемщиком требования Фонда о возмещении денежных средств данная информация и предоставленные объяснения Заемщика (при наличии) рассматриваются Рабочей группой.

В случае невозмещения на Счет денежных средств в течение 90 (Девяноста) календарных дней, в соответствии с требованиями, установленными Стандартом № СФ-И-82, Фонд выносит на Экспертный совет вопрос о частичном отзыве займа в сумме таких списанных средств займа или возвращенных от поставщиков.

В случае невозмещения на Счет денежных средств, перечисленных со Счета

заемщика в соответствии с п. 4.2.1(а) настоящего стандарта и не подтвержденных Поставщиком товаров/работ/услуг в течение 90 (Девяноста) календарных дней с даты такого платежа, Фонд выносит на Экспертный совет вопрос о частичном отзыве займа в сумме такого платежа.

При этом оставшиеся на Счете средства займа не могут использоваться Заемщиком для погашения данной задолженности.

4.6. Фонд вправе отказать Заемщику в акцепте платежа в следующих случаях:

- характер операции по расходованию средств займа противоречит стандартам Фонда;
- операция по расходованию средств займа не соответствует Смете проекта;
- осуществляется закупка у контрагента, являющегося ключевым исполнителем в соответствии с требованиями соответствующей программы финансирования, при этом данный контрагент не проанализирован ранее на соответствие требованиям. В этом случае Фонд проводит дополнительную экспертизу контрагента в качестве ключевого исполнителя;
- объект, закупку которого предполагается осуществить за счет средств займа, имеет излишние (необоснованные) потребительские характеристики с элементами роскоши;
- не подтверждено рыночное ценообразование при осуществлении закупки и (или) обоснованность выбора поставщиков товаров, работ, услуг (за исключением случаев, когда положениями стандартов Фонда не предусмотрено предоставление Заемщиком обосновывающих документов при акцепте платежей);
- характер операции по расходованию средств займа не соответствует целям и задачам проекта, приведенным в Техническом задании проекта;
- Заемщиком не предоставлен полный комплект первичных и обосновывающих документов и (или) не соблюдены требования к их составу и оформлению, предусмотренные договором займа.

4.7. Отказ в акцепте платежа не может являться основанием для предъявления Заемщиком Фонду претензий в части компенсации штрафных санкций со стороны контрагента, а также для нарушения Заемщиком срока реализации проекта и (или) для не достижения целевых показателей проекта.

4.8. Мониторинг использования средств займа осуществляется Фондом на основании документов, предоставляемых Заемщиком в составе Квартального отчета, а также в ходе Контрольных мероприятий, проводимых у Заемщика. При проведении Контрольных мероприятий осуществляется проверка фактического наличия оборудования и фактического выполнения работ (услуг), закупка которых осуществлена за счет средств займа.

4.9. Фонд по решению Рабочей группы приостанавливает акцепт операций по расходованию средств займа в следующих случаях:

- Рабочей группой признан факт утраты и (или) ухудшения обеспечения, нарушены сроки предоставления обеспечения;
- Заемщиком не представлены в установленный срок отчетность и (или) запрошенные Фондом документы;
- Рабочей группой признан факт нецелевого использования Заемщиком средств займа;
- Заемщиком допущено существенное отклонение в софинансировании проекта от объема, предусмотренного договором займа (софинансирование составляет накопительным итогом менее 25 % от установленных на соответствующий период значений);

- Заемщиком нарушены иные обязанности, предусмотренные договором займа, в результате чего увеличился риск невозвращения суммы основного долга и процентов и (или) невозможности реализации проекта.

Рабочая группа принимает решение о приостановлении акцептов операций по расходованию средств займа полностью либо вводит ограничение на конкретную сумму денежных средств и (или) определенные направления целевого использования, которые определяются Рабочей группой с учетом характера и объема допущенных Заемщиком нарушений условий договора займа, а также принимает решение о возобновлении ранее приостановленных Рабочей группой акцептов.

4.10. Фондом признается нецелевым использованием средств займа направление Заемщиком предоставленных денежных средств не на цели финансирования проекта, то есть:

- приобретение товаров, работ, услуг не для целей реализации проекта;
- оплата труда персонала, не участвующего в реализации проекта;
- оплата не в соответствии с направлениями, предусмотренными программой Фонда, в соответствии с которой было предоставлено финансирование проекта;
- размещение средств займа в депозит по договору банковского вклада (депозита), приобретение ценных бумаг, векселей.

Фондом не признаются нецелевым использованием средств займа:

- факты списания денежных средств со Счета помимо воли Заемщика;
- факты списания денежных средств со Счета в соответствии с условиями обслуживания Счета (при отсутствии обстоятельств, указанных в абзацах 2-5 настоящего пункта);
- факты неисполнения и (или) изменения условий договоров, возврата неиспользованных (не полностью использованных) авансов, удовлетворение претензий Заемщика;
- использование приобретенных товаров, работ, услуг для производства продукции, не относящейся к проекту, при условии использования их для реализации проекта;
- факты оплаты товаров/работ/услуг в соответствии с условиями п. 4.2.1 (а) настоящего стандарта, по которым в Фонд не предоставлено подтверждение о получении платежа Поставщиком товаров/работ/услуг.

4.11. При выявлении в ходе мероприятий финансового мониторинга расходования Заемщиками средств займа признаков нецелевого использования средств данная информация рассматривается Рабочей группой, которая принимает решение о признании факта нецелевого использования средств, после чего реализуются следующие мероприятия:

- Заемщику предъявляется требование о возмещении на Счет займа израсходованных нецелевым образом средств в установленные Фондом сроки, а также об уплате процентов в размере двукратной ключевой ставки Банка России. Одновременно Рабочая группа принимает решение о приостановлении акцептов платежей до исполнения Заемщиком требования Фонда;
- в случае невыполнения Заемщиком требования Фонда о возврате денежных средств на Счет вопрос о полном или частичном отзыве займа и истребовании процентов, начисленных по двукратной ключевой ставке, выносится на рассмотрение Экспертного совета.

5. Мониторинг реализации проекта и выполнения Заемщиками целевых показателей эффективности проекта

5.1. Мониторинг реализации проекта осуществляется Фондом на протяжении всего хода реализации проекта до момента подписания акта о завершении проекта (или расторжения договора займа) на предмет выполнения Заемщиком Календарного плана, Технического задания и требований к проекту в соответствии с условиями программы финансирования, установленными договором займа. Источниками информации для мониторинга являются:

- документы, предоставляемые Заемщиком в составе Квартального отчета;
- материалы Контрольных мероприятий.

5.2. Мониторинг выполнения Заемщиком целевых показателей эффективности проекта, установленных договором займа, Фонд осуществляет на основании Годового отчета и подтверждающих документов, а также в ходе Контрольного мероприятия.

5.3. В Квартальном отчете Заемщик предоставляет информацию о фактических результатах выполнения работ по проекту (с приложением подтверждающих документов) и объеме средств софинансирования, вложенных в проект, а в случае отклонений – пояснения о причинах допущенных отклонений и возникших рисках с указанием мер реагирования (способов управления Заемщиком изменениями и рисками проекта), а также сроков устранения нарушений.

5.4. В случае если Заемщик планирует в качестве софинансирования проекта со своей стороны заявить следующие активы:

- приобретенное недвижимое имущество;
- приобретенные исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности;
- имущественные взносы в капитал Заемщика (или иное софинансирование в неденежной форме),

Фонду предоставляется независимая оценка стоимости таких активов. При этом предоставленный отчет независимого оценщика должен быть подтвержден экспертизой саморегулируемой организации оценщиков. Независимая оценка и экспертиза проводятся Заемщиком за свой счет.

Стоимость указанных активов включается в софинансирование в объеме фактических затрат, но не выше независимой оценки.

5.5. Контрольное мероприятие включает в себя сбор и анализ фактических данных и документов о предмете деятельности Заемщика в соответствии с целями и вопросами Контрольного мероприятия, к которым относится подтверждение выполненных работ по проекту и (или) объема средств софинансирования, вложенных в проект и (или) достигнутых значений целевых показателей эффективности. Полученная информация используется при оценке хода реализации проекта.

По результатам Контрольного мероприятия оформляется акт с отражением результатов, выводов и предложений (рекомендаций) в адрес Заемщика.

5.6. При выявлении Фондом фактов нарушения Заемщиком установленных договором займа требований к проекту, существенных отклонений в реализации проекта, несущих риски невозможности реализации проекта, а также невыполнении Заемщиком установленных договором займа целевых показателей эффективности выполняются следующие мероприятия:

- Фонд запрашивает у Заемщика объяснения причин допущенных нарушений и (или) отклонений, оценку их влияния на ход реализации проекта с представлением

плана-графика мероприятий по достижению результатов проекта и (или) выполнению установленных целевых показателей эффективности (если такая информация не была предоставлена в составе отчетности);

- результаты мониторинга, предоставленные объяснения и предложения Заемщика, а также материалы Контрольного мероприятия (при наличии) рассматриваются Рабочей группой;
- при выявлении нарушений условий программы финансирования, влияющих на размер процентной ставки по займу, Фонд направляет Заемщику уведомление об изменении ставки;
- при выявлении иных нарушений условий программы финансирования, установленных договором займа, Фонд устанавливает сроки для устранения Заемщиком допущенных нарушений (если они устранимы) и осуществляет мониторинг. Если Заемщиком не выполнены требования Фонда об устранении нарушений и риски невозможности реализации проекта оцениваются Рабочей группой как высокие, вопрос выносится на рассмотрение Экспертного совета Фонда.

Фонд по итогам года информирует Наблюдательный совет о выполнении Заемщиками установленных целевых показателей эффективности.

5.7. После полного погашения Заемщиком целевого займа завершение проекта оформляется соответствующим актом, который подписывается Заемщиком и Фондом (за исключением договоров займа, по которым задолженность была признана проблемной). В акте о завершении проекта фиксируется статус исполнения Технического задания, Сметы проекта, Календарного плана и целевых показателей эффективности на момент полного погашения займа.

5.8. После полного погашения Заемщиком целевого займа, если реализация проекта продолжается Заемщиком, Фонд осуществляет мониторинг только целевых показателей эффективности до окончания периода, на который целевые показатели были установлены при первоначальном предоставлении финансовой поддержки проекта либо при его реструктуризации (если заем был реструктурирован). В случае отказа Заемщика от реализации проекта Фонд информирует об этом Экспертный совет и прекращает мониторинг проекта.

6. Мониторинг финансового состояния и фактов деятельности Заемщиков, гарантов, поручителей и залогодателей

6.1. В течение срока действия договора займа Фонд ежеквартально осуществляет сбор и анализ информации о:

- финансовом состоянии Заемщиков, гарантов и поручителей;
- соблюдении перечисленных в договоре займа ковенантов;
- наступлении фактов деятельности Заемщиков, гарантов, поручителей и (или) залогодателей,

с целью оценки уровня существенности происходящих событий и возможности их влияния на перспективы исполнения договора займа.

6.2. Мониторинг финансового состояния, ковенантов и фактов деятельности осуществляется Фондом на основании:

- Квартального отчета, в котором Заемщики предоставляют информацию об основных фактах деятельности и соблюдении ковенантов;
- промежуточной (ежеквартальной) и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, предоставляемой Заемщиками и поручителями в соответствии с заключенными договорами;
- сведений о фактах деятельности Заемщиков, гарантов, поручителей и (или)

залогодателях, размещенных в открытых источниках информации в сети Интернет.

6.3. При выявлении в ходе мониторинга нарушений ковенантов и (или) иных фактов деятельности:

- Фонд запрашивает у Заемщика, гаранта, поручителя и (или) залогодателя объяснения причин выявленных фактов (свершившихся событий) с целью оценки их влияния на ход реализации проекта, а также пути их урегулирования, предлагаемые Заемщиком (если такая информация не была предоставлена ранее);
- результаты мониторинга, предоставленные объяснения Заемщика и анализ правовых и (или) финансовых последствий нарушения ковенантов и (или) свершившихся событий рассматриваются Рабочей группой.

7. Мониторинг состояния обеспечения возврата займа

7.1. Мониторинг состояния обеспечения возврата займа и рисков его утраты/ухудшения осуществляется Фондом в течение срока действия договора займа. Для этого Фонд осуществляет мониторинг финансового состояния гарантов и поручителей и фактов деятельности лиц, предоставивших обеспечение по займу (поручителей, гарантов и залогодателей), проводит документальные и фактические проверки наличия обеспечения, мониторинг исполнения условий соответствующих договоров залога, поручительства, гарантии и пр. При осуществлении мониторинга состояния обеспечения Фонд использует права, указанные в договорах, включая право требовать все необходимые первичные, бухгалтерские и отчетные документы.

7.2. Мониторинг залогового обеспечения по займу осуществляется Фондом ежегодно, но не позднее одного календарного года с даты заключения договора залога/проведения последнего мониторинга залога, путем проведения проверки фактического наличия и состояния предметов залога, а также проверки его достаточности (суммарно залоговая стоимость и (или) объем обязательств по независимой гарантии/поручительству, принятых в качестве Основного обеспечения, равны или превышают размер текущей задолженности Заемщика по уплате основного долга и процентов за срок, оставшийся до окончания действия займа).

7.3. При выявлении в ходе мониторинга негативного изменения рыночной ситуации и (или) наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о существенном снижении рыночной стоимости залогового обеспечения, Фонд по решению Рабочей группы проводит за собственный счет независимую оценку объектов залога (движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг и др.). Выбор оценщика осуществляется Фондом в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок, утвержденным Наблюдательным советом Фонда. Для целей настоящего стандарта снижение рыночной стоимости залогового обеспечения признается существенным, если оно составляет более 25 процентов от оценочной (рыночной) стоимости, определенной на момент заключения договора залога.

7.4. При выявлении фактов и (или) рисков утраты/ухудшения обеспечения, предоставленного Заемщиком:

- Фонд взаимодействует с Заемщиком с целью выяснения причины выявленных нарушений и (или) событий и обсуждения вариантов нормализации ситуации;
- результаты мониторинга, предоставленные объяснения Заемщика (при наличии) рассматриваются Рабочей группой, которая принимает решение о проведении независимой оценки объектов залога и (или) инициирует переговоры с Заемщиком о замене обеспечения. В случае если Рабочей группой признаны факты и (или) высокие риски ухудшения и (или) утраты обеспечения, Заемщику направляется требование о замене обеспечения или предоставлении

дополнительного обеспечения возврата займа в сроки, установленные Стандартом № СФ-И-82. Одновременно Рабочая группа принимает решение о приостановлении акцептов платежей до исполнения Заемщиком требования Фонда;

- в случае отказа Заемщика предоставить обеспечение и (или) нарушении установленных сроков его предоставления Фонд выносит вопрос на рассмотрение Экспертного совета Фонда.

8. Контроль уплаты процентов и возврата средств займа

8.1. Проценты за пользование займом, а также платежи в счет погашения основного долга перечисляются Заемщиком на счет Фонда в сроки, установленные договором займа.

8.2. Фонд организует ежедневный мониторинг поступления средств от Заемщиков. В случае нарушения Заемщиком установленных сроков платежей Фонд предъявляет Заемщику штрафные санкции, предусмотренные договором займа. Требование об уплате штрафных санкций направляется Заемщику после погашения просроченной задолженности.

8.3. В случае неуплаты или неполной уплаты Заемщиком платежей, предусмотренных договором займа, Фонд не позднее 3 (Трех) дней с момента наступления просрочки платежей приостанавливает акцепт операций по расходованию средств займа. Уведомление о приостановке акцепта операций Фонд направляет Заемщику одновременно с требованием о необходимости погашения просроченной задолженности с указанием срока, но не более 30 (Тридцати) календарных дней.

По займам, решение о реструктуризации которых принято Экспертным советом Фонда и истекли сроки, указанные в п. 9.3 настоящего стандарта, для оформления изменений в договорную документацию, в течение 3 (Трех) дней требование о необходимости погашения просроченной задолженности направляется Заемщику с указанием срока, но не более 10 (Десяти) календарных дней.

Если просроченная задолженность не погашена по истечении 5 (Пяти) дней с даты, указанной в требовании Фонда, и обязательства Заемщика обеспечены поручительством, то поручителям направляется требование о погашении просроченной задолженности. После погашения просроченной задолженности Фонд возобновляет акцепт операций по расходованию средств займа.

8.4. При неисполнении обязательств по уплате платежей, предусмотренных договором займа, или получении ответа, содержащего отказ в погашении требований Фонда по займу, Рабочая группа принимает решение с учетом текущего финансового положения заемщика, состояния обеспечения, достигнутых результатов проекта о необходимости вынесения на рассмотрение Экспертного совета вопроса о принятии мер принудительного характера в отношении Заемщика, поручителей, гарантов.

9. Порядок признания задолженности проблемной и принятия решения о досрочном истребовании и (или) реструктуризации займа.

9.1. Если в результате реализации мер предварительного урегулирования Заемщиком по требованию Фонда не устранены нарушения договора займа, то Рабочая группа по результатам анализа уровня риска и его влияния на проект и возвратность займа принимает решение о вынесении вопроса о статусе данного проекта на рассмотрение Экспертного совета.

9.2. Фонд относит задолженность Заемщика к проблемной и применяет меры

принудительного урегулирования задолженности без вынесения вопроса на Экспертный совет в следующих случаях:

- принятия решения о ликвидации (за исключением реорганизации) Заемщика;
- введения процедур, применяемых в деле о банкротстве Заемщика;
- нарушения Заемщиком срока, установленного для возврата последней части займа, процентов за последний процентный период либо неустойки.

В случае если на момент окончания срока, установленного для возврата последней части займа, процентов за последний процентный период, неустойки (пеней), имеется действующее решение Экспертного совета о реструктуризации, то Фонд не применяет меры принудительного урегулирования и не относит задолженность к проблемной до момента истечения срока действия решения Экспертного совета, установленного п. 9.3 настоящего стандарта.

9.3. Экспертный совет Фонда с учетом достигнутых результатов проекта, возможности их коммерческой реализации, финансового состояния Заемщика, наличия и качества обеспечения возврата займа и других существенных обстоятельств принимает следующие решения:

- о сохранении объема финансирования проекта;
- о прекращении финансирования проекта полностью или частично (досрочном истребовании займа) и (или) применении мер принудительного урегулирования задолженности, порядок применения которых определен частью 2 настоящего стандарта;
- о реструктуризации задолженности.

Решение Экспертного совета может содержать как весь комплекс мер, предусмотренных договором займа (полный либо частичный досрочный возврат займа, уплата повышенных процентов за пользование займом, применение штрафных санкций), так и любое из них. Экспертный совет также рассматривает необходимые изменения в договор займа и договоры обеспечения. Решения Экспертного совета по указанным вопросам могут содержать отлагательные условия, комментарии и рекомендации, мероприятия по устранению отклонений в реализации проекта и (или) последствий и сроки их выполнения, дополнительные ковенанты.

Заемщик и Фонд заключают договорную документацию об изменениях в договор займа и иные договоры, обеспечивающие возврат займа, в следующие сроки:

- для сделок, которые подлежат согласованию в рамках процедур корпоративного управления Заемщика - не позднее 3 (трех) месяцев после размещения в Личном кабинете выписки из протокола[6];
- для остальных сделок – не позднее 2 (двух) месяцев после размещения в Личном кабинете выписки из протокола.

По сделкам, требующим одобрения Наблюдательного совета, сроки исчисляются с даты размещения в Личном кабинете выписки с принятым решением об изменении договора займа.

В случае, если в указанный срок договорная документация не оформлена, то Фонд направляет Заемщику требование в соответствии с п. 8.3 настоящего стандарта.

Экспертный совет при рассмотрении вопроса о реструктуризации задолженности по договору займа может принять решение об отмене неустойки (пеней) за невыполнение Заемщиком обязательств по возврату платежей по основному долгу при условии, что договорная документация об изменениях в договор займа и иные

[6] Фонд размещает в Личном кабинете выписку из протокола заседания Экспертного совета / Наблюдательного совета, содержащего принятое решение, в течение 3 (трех) дней после его подписания.

договоры будет подписана Заемщиком и Фондом не позднее 90 календарных дней с даты планового платежа по возврату основного долга, срок возврата по которому изменен. В случае, если договорная документация подписана позднее указанного срока, Заемщик оплачивает неустойку (пени) за нарушение срока оплаты платежа по основному долгу по условиям, предусмотренным договором целевого займа, за период с даты, следующей за плановой датой платежа, по дату Экспертного совета.

Подписанная Заемщиком и Фондом договорная документация может включать предварительные условия вступления в силу новых условий финансирования, которые должны быть выполнены Заемщиком не позднее трех месяцев после подписания договорной документации. При невыполнении Заявителем предварительных условий в указанный срок договорная документация считается не вступившей в силу.

9.4. В случае если Экспертный совет перенес принятие решения по статусу проекта до получения дополнительной информации и (или) устранения выявленных нарушений, Заемщик обязан в определенные Экспертным советом сроки предоставить дополнительную информацию и (или) устранить выявленные нарушения. По истечении указанных сроков проект выносится на рассмотрение Экспертного совета.

9.5. В случае принятия Экспертным советом решения о досрочном истребовании займа Фонд направляет Заемщику соответствующее требование. При неисполнении Заемщиком в установленный срок требования Фонда о досрочном погашении займа, либо в дату получения письменного отказа Заемщика от исполнения требования, задолженность признается проблемной. Порядок работы с проблемной задолженностью определен частью 2 настоящего стандарта.

9.6. После проведения заседания Экспертного совета, на котором принято решение о полном или частичном досрочном истребовании займа, при наличии на Счете не израсходованных средств займа Фонд в течение 1 (Одного) рабочего дня направляет в банк требование (поручение) на списание в безакцептном порядке остатка по счету, открытом для осуществления расчетов по проекту за счет средств займа, в целях исполнения обязательств Заемщика по договору займа.

9.7. Решение Экспертного совета о реструктуризации задолженности принимается в случае, если проект реализован или его реализация продолжается Заемщиком.

9.8. Процентная ставка в случае реструктуризации займа на период, превышающий максимальный срок по программе финансирования с момента предоставления займа, устанавливается в размере ½ (одной второй) средневзвешенной ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства на срок свыше 3 (Трех) лет, опубликованной Банком России[7] на дату принятия решения, но не менее 5 % (пяти процентов) годовых.

В особых случаях решением Наблюдательного совета Фонда может быть установлен мораторий на применение повышенной процентной ставки для займов, по которым необходима реструктуризация на период, превышающий максимальный срок по программе. В этом случае применяется последняя действующая процентная

[7] Статистические данные, публикуемые Банком России в соответствии с пунктом 18 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (иным аналогичным актом) (https://www.cbr.ru/vfs/statistics/pdko/int_rat/loans_nonfin.xlsx).

ставка по займу, установленная для соответствующей программы Фонда, но не ниже действующей ставки по договору займа.

9.9. Наблюдательный совет Фонда в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств (включая режим повышенной готовности), существенно влияющих на осуществление экономической деятельности, введения экономических санкций в отношении предприятий определенных отраслей, территорий, возникновения иных обстоятельств чрезвычайного характера, существенно влияющих на условия хозяйственной деятельности группы экономических субъектов, вправе принять решение:

- о приостановлении действия отдельных положений стандартов Фонда, устанавливающих применение штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств по договору, включая просрочку уплаты процентов, возврата суммы основного долга, несвоевременное предоставление отчетности;
- о невзимании платежей, сборов, комиссий, установленных стандартами Фонда, в том числе за проведение повторных экспертиз, внесение изменений в Смету проекта;
- о возможности и основных параметрах предоставления отсрочек, рассрочек по уплате процентов, возврату суммы основного долга;
- об изменении порядка применения условия программ, критериев отбора проектов для финансирования, требований к Заявителю и основным участникам проекта, порядка проведения экспертиз, мониторинга проектов, порядка акцепта платежей, в том числе порядка согласования платежей из средств займа и конвертации средств займа в иностранную валюту.

9.10. Решение Экспертного совета о реструктуризации задолженности принимается при соблюдении условий, указанных в пунктах 9.7-9.8 настоящего стандарта. Фонд заключает сделку по реструктуризации займа при условии одобрения Наблюдательным советом в случае, если на момент принятия решения Экспертным советом указанная сделка соответствует требованиям для обязательного ее одобрения Наблюдательным советом.

10. Управление изменениями в проекте

10.1. Настоящий раздел устанавливает порядок внесения изменений в проект и (или) договор займа, за исключением случаев внесения изменений (реструктуризации) в связи с выявленными рисками невозвращения суммы основного долга и процентов и (или) невозможности реализации проекта.

10.2. В течение срока действия договора займа Фонд на основании обращения Заемщика может без решения Экспертного совета (в установленных случаях – Наблюдательного совета) вносить следующие изменения:

- в состав приобретаемого за счет средств займа оборудования, комплектующих, материалов, программно-аппаратных комплексов, компьютерного, серверного и сетевого оборудования и результатов интеллектуальной деятельности, включая программное обеспечение, поименованных в Техническом задании;
- в Смету проекта в части направлений использования средств займа в соответствии со стандартами Фонда, определяющими условия финансирования по соответствующей программе;
- в сроки предоставления обеспечения по проекту при условии достаточности Основного обеспечения займа и отсутствия решения Экспертного совета/Наблюдательного совета о конкретных сроках исполнения обязательства по предоставлению обеспечения;
- в состав залогового имущества или выбор банка, предоставляющего

гарантию, без изменения вида обеспечения при условии достаточности Основного обеспечения займа и отсутствия решения Экспертного совета/Наблюдательного совета о конкретном составе залогового имущества или банке;

- в адрес реализации проекта, если такое изменение носит технический характер;
- в Сумму займа, если такое изменение связано с полным погашением займа и отсутствием необходимости у Заемщика использования остатка неизрасходованной части займа, еще не предоставленной Заемщику при финансировании частями (траншами);
- в Сумму займа, обеспеченного независимой гарантией кредитной организации, соответствующей требованиям, предъявляемым к данному виду обеспечения Стандартом № СФ-И-82, и (или) поручительством (независимой гарантией) государственной корпорации "ВЭБ.РФ", страхованием АО ЭКСАР, и в Смету проекта в связи с отсутствием необходимости у Заемщика использования (полностью или частично) неизрасходованной части займа, еще не предоставленной Заемщику при финансировании частями (траншами). Данное изменение вносится в проект без решения Экспертного совета (в установленных случаях – Наблюдательного совета) при условии, что уменьшение Суммы займа не влечет за собой пересмотр Технического задания проекта (подтверждается заверением Заемщика).

В случае необходимости внесения иных изменений в проект вопрос выносится на рассмотрение Экспертного совета/Наблюдательного совета.

Внесение изменений в состав приобретаемого за счет средств займа оборудования, комплектующих, материалов, программно-аппаратных комплексов, компьютерного, серверного и сетевого оборудования и результатов интеллектуальной деятельности, включая программное обеспечение, поименованных в Техническом задании, осуществляется путем оформления экспертного заключения Менеджера проекта по результатам производственно-технологической экспертизы без заключения дополнительного соглашения к договору займа.

10.3. При необходимости внесения в течение срока действия договора займа изменений в проект Фонд дополнительно проводит одну или несколько экспертиз проекта (производственно-технологическую, научно-техническую, финансово-экономическую, правовую, достаточности обеспечения возврата займа).

Без проведения дополнительных экспертиз проекта вносятся следующие изменения:

- технических характеристик оборудования, комплектующих и программного обеспечения, приобретаемых за счет средств займа – на основании обоснования Заемщика о применении их в проекте взамен ранее заявленных;
- Суммы займа, если такое изменение связано с полным погашением займа и отсутствием необходимости у Заемщика использования остатка неизрасходованной части займа, еще не предоставленной Заемщику при финансировании частями (траншами) – на основании обоснования Заемщика об отсутствии необходимости в последующем финансировании проекта за счет средств займа.

Фонд вправе для проведения независимой экспертизы привлекать внешних экспертов, соответствующих требованиям стандартов, определяющих условия и порядок отбора проектов для финансирования по соответствующей программе, и (или) Стандарта Фонда № СФ-И-82.

10.4. Перечень проводимых экспертиз определяется Менеджером проекта в зависимости от характера запрошенных Заемщиком изменений проекта, наступивших

событий, выявленных отклонений в реализации проекта. Экспертизы проводятся с целью оценки рисков изменений проекта и (или) соответствия параметров изменений стандартам, в том числе:

- соответствия планируемых изменений программе финансирования, по которой предоставлен заем;
- влияния планируемых изменений на возможность реализации проекта, конечные сроки реализации проекта.

10.5. Экспертный совет Фонда на основании экспертизы проекта, проведенной в соответствии с пунктами 10.3-10.4 настоящего стандарта, с учетом достигнутых результатов проекта, возможности их коммерческой реализации, финансового состояния Заемщика, наличия и качества обеспечения возврата займа и других существенных обстоятельств принимает решения о предоставлении или изменении вида и объема обеспечения исполнения обязательств по возврату предоставленного финансирования, о внесении изменений или отказе во внесении изменений в проект.

Указанные решения Экспертного совета могут содержать отлагательные условия, комментарии и рекомендации и сроки их выполнения, дополнительные ковенанты.