
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к приказу Унитарной некоммерческой 

организации «Фонд развития 

промышленности Краснодарского края» 

от «2» июня 2026 г. № 37-ОД 

 

 

Рекомендации по формированию календарного плана выполнения работ по 

программе финансирования «Специальный» 

Цель. 

Календарный план выполнения работ - логико-структурный документ, 

определяющий: 

- график освоения средств, связанный с конкретны этапом работ, 

запланированных за счет средств займа Фонда; 

- порядок и сроки выполнения работ (приобретение, доставка, монтаж, 

пусконаладка и иные мероприятия по подготовке приобретенного 

оборудования), их соответствие техническому заданию, стандартам, 

техническим условиям с целью принятия решения о возможности постановки 

продукции на производство). 

 

Общие правила к заполнению календарного плана выполнения работ. 

Календарный план выполнения работ содержит следующие данные: 

1. наименование этапа работ; 

2. наименования отчетных документов, отражающих результат работ; 

3. сроки выполнения с разбивкой по годам и поквартально в каждом году. 

Календарный план выполнения работ должен обеспечить соблюдение всех 

следующих условий: 

- этапы календарного плана выполнения работ не должны иметь 

временных разрывов (прерываться и начинаться вновь); 

- для всех этапов работ календарного плана выполнения работ 

отчетными документами, отражающими результат, должны быть указаны 

применимые бухгалтерские документы (например, договоры, документы оплаты, 

документы поставки, акты выполненных работ). 

Перечень работ и степень их детализации. 

В календарном плане выполнения работ необходимо привести перечень 

работ в соответствии с направлениями целевого использования средств 

финансирования.  

В случае одобрения заявки Экспертным советом Фонда, приложение к 

договору займа «Календарный план выполнения работ» формируется на 

основании календарного плана выполнения работ, размещенного в 

информационной системе «Личный кабинет Заемщика». 

Календарный план выполнения работ должен обеспечивать выполнение 

технических задач, достижение технических результатов работ и показателей 
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эффективности использования займа. 

 

Отчетные документы, отражающие результат работ. 

В качестве отчетных документов рекомендуем указывать:  

- договор или контракт; 

- счет на оплату, платежные поручения; 

- товарная накладная (форма ТОРГ-12), счет-фактура, универсальный 

передаточный документ (УПД), акт о приеме-передаче (форма № ОС-1), акт 

выполненных работ, акт ввода в эксплуатацию и прочие. 

Отчетный документ должен четко соответствовать этапу работ, указанному 

в вашем календарном плане выполнения работ. Например, если вы планируете 

приобрести оборудование, то отчетными документами будут договор или 

контракт, счет на оплату, платежные поручения, товарная накладная и счет-

фактура или УПД, а для подтверждения установки и запуска оборудования — 

документы, подтверждающие пусконаладку оборудования и/или проведение 

шеф-монтажных работ, акт по форме ОС-1. 

 

Принцип соответствия. 
Данные, приведенные в календарном плане выполнения работ, должны 

быть согласованы с иными документами, в частности, с техническим заданием и 

заявкой.  

Прозрачность и терминологическая ясность запланированных работ, 

взаимосвязь всех документов позволит в будущем сократить число 

дополнительных пояснений Заявителем технических особенностей и 

обоснования расходов при акцептовании платежей Фондом. 

 

Возможность внесения изменений в календарный план выполнения 

работ. 

Календарный план выполнения работ может быть изменен по инициативе 

Заявителя или в связи с замечаниями экспертов Фонда. 

Изменение календарного плана выполнения работ на этапе исполнения 

договора займа возможно. Вместе с тем рекомендуем обратить особое внимание 

на подготовку календарного плана выполнения работ, так как после заключения 

договора займа календарный план выполнения работ будет являться 

инструментом контроля исполнения этапов работ и принимается во внимание 

при акцептовании платежей Фондом. 
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Типовая форма календарного плана выполнения работ по программе финансирования «Специальный»: 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Название этапа работ/задачи и мероприятия по их решению 

 

 

 

Наименования 
отчетных документов, 

отражающих результат 

Сроки выполнения (поквартально)  

20 г. 20 г.  

 

I 

кв. 

 

II 

кв. 

 

III 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

I 

кв. 

 

II 

кв. 

 

III 

кв. 

 

IV 

кв. 

 

1 Указывается в соответствии с целевым направлением использования средств в соответствии со 

Стандартом Фонда по программе «Специальный» 
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